MINISTÉRIO DA SAÚDE PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO PLANO NACIONAL DE OPERACIONALIZAÇÃO DA VACINAÇÃO CONTRA A Covid-19

Cronograma de aquisições e recebimento de vacinas (Atualizado em 19 de março de 2021)

VACINAS CONTRATADAS	JÁ RECE	BIDAS	A RECEBER										TOTAL para 2021	2022
PRAZOS	ate 31jan	até 28fev	até 31mar	até 30abr	até 31maio	até 30jun	até 31jul	até 31ago	até 30set	até 31 out	até 30nov	até 31dez		até 31jan22
FIOCRUZ - AstraZeneca-Oxford/IND	2.000.000	2.000.000		2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000						12.000.000	
FIOCRUZ - AstraZeneca-Oxford/BRA (1)			3.800.000	21.150.000	26.810.000	27.400.000	21.240.000	22.000.000	22.000.000	22.000.000	22.000.000	22.000.000	210.400.000	
BUTANTAN - Sinovac/CHI	6.000.000												6.000.000	
BUTANTAN - Sinovac/BRA (2)	2.700.000	4.253.000	23.300.000	15.779.258	6.032.258	6.032.258	13.548.387	13.548.387	8.806.452	10.000.000	10.000.000	10.000.000	124.000.000	
COVAX FACILITY - AstraZeneca/COR			2.997.600		6.124.800								9.122.400	
COVAX FACILITY - a ser definido pela OMS												33.389.400	33.389.400	
PRECISA - Bharat Biotech/IND			8.000.000	8.000.000	4.000.000								20.000.000	
UNIÃO QUÍMICA - Gamaleya/RUS				400.000	2.000.000	7.600.000							10.000.000	
PFIZER - BioNTech/EUA					13.518.180			86.482.890					100.001.070	
JANSSEN Pharmaceutica/BEL							38.000.000				38.000.000			
TOTAL CONTRATADO	10.700.000	6.253.000	38.097.600	47.329.258	46.967.058	56.550.438	36.788.387	35.548.387	117.289.342	32.000.000	32.000.000	103.389.400	562.912.870	
VACINAS EM TRATATIVAS	CRONOGRAMA PREVISTO												TOTAL para 2021	2022
Moderna/EUA							1.000.000	1.000.000	1.000.000	3.000.000	3.000.000	4.000.000	13.000.000	50.000.000
TOTAL EM TRATATIVAS							1.000.000	1.000.000	1.000.000	3.000.000	3.000.000	4.000.000	13.000.000	50.000.000

Obs:

(1) As doses da FIOCRUZ - AstraZeneca-Oxford/BRA assinaladas em vermelho tratam-se de vacinas que serão fabricadas no Brasil com IFA brasileiro

(2) As doses do BUTANTAN - Sinovac/BRA assinaladas em vermelho aguardam cronograma oficial de entrega para formalização